

3º ENTREGABLE DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE



0 cerradas (0%) 12 abiertas (100%)

Tareas relacionadas

Gestión Proyecto-Project Mngmt #122176: PAGINA DE INICIO
Gestión Proyecto-Project Mngmt #122177: INSERCIÓN DE UNA PQUEÑA VENTANA TWITTER EN EL MENU INICIO
Gestión Proyecto-Project Mngmt #122178: LOGIN
Gestión Proyecto-Project Mngmt #122179: INTERFAZ DE CLIENTE
Gestión Proyecto-Project Mngmt #122180: INTERFAZ DE TRABAJADOR
Gestión Proyecto-Project Mngmt #122181: FUNCIONABILIDAD DE LA PAGINA CLIENTE
Gestión Proyecto-Project Mngmt #122182: CONSULTA DE FACTURA
Gestión Proyecto-Project Mngmt #122183: CONSULTA GARANTIA
Gestión Proyecto-Project Mngmt #122184: CONSULTAR, ELIMINAR E INSERTAR VALORACION CLIENTE
Gestión Proyecto-Project Mngmt #122185: FUNCIONABILIDAD DE LA PAGINA TRABAJADOR
Gestión Proyecto-Project Mngmt #122186: HORARIOS Y GUARDIAS
Gestión Proyecto-Project Mngmt #122187: CONSULTAR, ELIMINAR E INSERTAR SUGERENCIAS TRABAJADOR

✓ Aceptar ⌂ Anular 📄 Guardar

✓	#	Tipo	Estado	Tema	Asignado a	Actualizado	Fecha fin
<input type="checkbox"/>	122187	Gestión Proyecto-Project Mngmt	Nueva-New	CONSULTAR, ELIMINAR E INSERTAR SUGERENCIAS TRABAJADOR		Domingo, 02 de Junio de 2019 11:27:56 +0200	2019-06-01
<input type="checkbox"/>	122186	Gestión Proyecto-Project Mngmt	Nueva-New	HORARIOS Y GUARDIAS		Domingo, 02 de Junio de 2019 11:26:55 +0200	2019-05-24
<input type="checkbox"/>	122185	Gestión Proyecto-Project Mngmt	Nueva-New	FUNCIONABILIDAD DE LA PAGINA TRABAJADOR		Domingo, 02 de Junio de 2019 11:27:56 +0200	2019-06-01
<input type="checkbox"/>	122184	Gestión Proyecto-Project Mngmt	Nueva-New	CONSULTAR, ELIMINAR E INSERTAR VALORACION CLIENTE		Domingo, 02 de Junio de 2019 11:24:45 +0200	2019-05-13
<input type="checkbox"/>	122183	Gestión Proyecto-Project Mngmt	Nueva-New	CONSULTA GARANTIA		Domingo, 02 de Junio de 2019 11:23:32 +0200	2019-05-12
<input type="checkbox"/>	122182	Gestión Proyecto-Project Mngmt	Nueva-New	CONSULTA DE FACTURA		Domingo, 02 de Junio de 2019 11:22:31 +0200	2019-05-12
<input type="checkbox"/>	122181	Gestión Proyecto-Project Mngmt	Nueva-New	FUNCIONABILIDAD DE LA PAGINA CLIENTE		Domingo, 02 de Junio de 2019 11:24:45 +0200	2019-05-13
<input type="checkbox"/>	122180	Gestión Proyecto-Project Mngmt	Nueva-New	INTERFAZ DE TRABAJADOR		Domingo, 02 de Junio de 2019 11:18:30 +0200	2019-06-28
<input type="checkbox"/>	122179	Gestión Proyecto-Project Mngmt	Nueva-New	INTERFAZ DE CLIENTE		Domingo, 02 de Junio de 2019 11:17:48 +0200	2019-06-27
<input type="checkbox"/>	122178	Gestión Proyecto-Project Mngmt	Nueva-New	LOGIN		Domingo, 02 de Junio de 2019 11:16:00 +0200	2019-04-26
<input type="checkbox"/>	122177	Gestión Proyecto-Project Mngmt	Nueva-New	INSERCIÓN DE UNA PQUEÑA VENTANA TWITTER EN EL MENU INICIO		Domingo, 02 de Junio de 2019 11:11:02 +0200	2019-04-20
<input type="checkbox"/>	122176	Gestión Proyecto-Project Mngmt En Progreso-In Progress		PAGINA DE INICIO		Domingo, 02 de Junio de 2019 11:11:02 +0200	2019-04-20
<input type="checkbox"/>	122169	Gestión Proyecto-Project Mngmt En Progreso-In Progress		PROTOTIPO DE LA INTERFAZ (BALSAMIQ)		Domingo, 02 de Junio de 2019 10:58:35 +0200	2019-03-23
<input type="checkbox"/>	120765	Gestión Proyecto-Project Mngmt	Nueva-New	Script de pruebas, que deben cubrir todo el código desarrollado.		Domingo, 13 de Enero de 2019 17:45:25 +0100	2019-01-12
<input type="checkbox"/>	120764	Gestión Proyecto-Project Mngmt	Nueva-New	Script de creación de triggers no asociados a secuencias.		Domingo, 13 de Enero de 2019 17:44:10 +0100	2019-01-11
<input type="checkbox"/>	120763	Gestión Proyecto-Project Mngmt	Nueva-New	Script de creación de funciones y procedimientos.		Domingo, 13 de Enero de 2019 17:43:30 +0100	2019-01-11
<input type="checkbox"/>	120762	Gestión Proyecto-Project Mngmt	Nueva-New	TRIGGERS ASOCIADOS		Jueves, 10 de Enero de 2019 13:36:08 +0100	2019-01-10
<input type="checkbox"/>	120761	Gestión Proyecto-Project Mngmt	Nueva-New	SECUENCIAS ASOCIADAS		Jueves, 10 de Enero de 2019 13:35:44 +0100	2019-01-10
<input type="checkbox"/>	120760	Gestión Proyecto-Project Mngmt	Nueva-New	TABLAS Y RESTRICCIONES		Jueves, 10 de Enero de 2019 13:35:28 +0100	2019-01-10
<input type="checkbox"/>	120759	Gestión Proyecto-Project Mngmt	Nueva-New	Script de creación de tablas, restricciones, secuencias, triggers asociados a la gestión de secuencias.		Jueves, 10 de Enero de 2019 13:29:21 +0100	2019-01-10
<input type="checkbox"/>	120758	Gestión Proyecto-Project Mngmt	Nueva-New	MODELO RELACIONAL		Jueves, 10 de Enero de 2019 13:21:11 +0100	2019-01-03
<input type="checkbox"/>	120757	Gestión Proyecto-Project Mngmt	Nueva-New	MATRIZ DE TRAZABILIDAD		Domingo, 13 de Enero de 2019 17:46:18 +0100	
<input type="checkbox"/>	120756	Gestión Proyecto-Project Mngmt	Nueva-New	ESCENARIO DE PRUEBAS		Domingo, 13 de Enero de 2019 17:45:52 +0100	
<input type="checkbox"/>	120755	Gestión Proyecto-Project Mngmt	Nueva-New	MODELO CONCEPTUAL		Jueves, 10 de Enero de 2019 13:34:36 +0100	2019-01-02

URL: <https://repositorio.informatica.us.es/svn/d92tymxqzjrfkkjch27>

https://repositorio.informatica.us.es/svr

- CODIGOS SQL TRABAJO
- MOCKUP
- MODELOS HECHOS CON DRAW
- ★ Bookmarks

File	Extension	Revisi
CODIGOS SQL TRABAJO		12
MOCKUP		17
MODELOS HECHOS CON DRAW		9
2º ENTREGABLE.docx	.docx	18
3º ENTREGABLE.docx	.docx	18
css2 V2.txt	.txt	18
documento twitter.txt	.txt	19
indufrost 7 de Noviembre 2018.docx	.docx	19
indufrost 13 de Noviembre 2018.docx	.docx	19
indufrost 15.05.19.zip	.zip	19
indufrost 18.05.19.zip	.zip	19
indufrost 19.05.19.zip	.zip	19
indufrost 20.05.19.zip	.zip	19
indufrost 23.05.19.zip	.zip	19
indufrost 24.05.19.zip	.zip	19
indufrost 26.05.19.zip	.zip	17
INDUFROST 27.05.2019.v2_rafa.zip	.zip	17
indufrost 27.05.2019_rafa.zip	.zip	17
indufrost 29 de Octubre 2018.docx	.docx	17
indufrost.docx	.docx	17
INDUFROST.zip	.zip	17
INDUFROST_rafa_19.05.2019.zip	.zip	18
ISSIIModelo.bmpr	.bmpr	18
login V2.txt	.txt	18
login V3.txt	.txt	18
login.html	.html	18
PROYECTO INDUFROST.pdf	.pdf	18
sesion.txt	.txt	18

Versión	Fecha	Descripción
1C.1	2018-10-21	Primer entregable del primer cuatrimestre
1C.2	2018-10-24	Segundo entregable primer cuatrimestre
1C.3	2019-01-13	3º ENTREGABLE DEL PRIMER CUATRIMESTRE
2C.2	2019-03-20	2º ENTREGABLE DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE
2C.3	2019-04-15	3º ENTREGABLE DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE

